Quito, 8 de abril de 2015

Seiior

Carlos Antonio Mantilla Batlle
Representante Legal

GRUPO EL COMERCIO
Director General

DIARIO EL COMERCIO

En su Despacho

De nuestra consideracion:

Nos referimos a la nota de prensa que bajo el titular “El proyecto Coca-Codo tendra un
ajuste de USD 606 millones”, ha sido publicada por el medio de su direccion con fecha
5 de abril de 2015 en la version impresa, en portada y en la pagina 2 del primer
cuaderno, asi como en la version digital y en su cuenta de Twitter, las cuales merecen
nuestro categérico rechazo, por la forma en que manipula y distorsiona los hechos, los
datos y las cifras, para llegar a conclusiones equivocadas y transmitir un mensaje
distorsionado a la ciudadania.

La mala fe y la clara intencion de hacer dafio a la mayor obra de infraestructura que se
haya construido en este pais, se ponen en evidencia al ubicar como titular de la nota,
UNA FALSEDAD, algo completamente contrario a lo que se informé al periodista,
cuya conducta no nos resulta extrafia, asi como tampoco su actitud recurrente de
empafiar con informacion distorsionada, realidades innegables como son los proyectos
emblematicos que ejecuta el Gobierno de la Revolucion Ciudadana, menoscabando el
trabajo y el esfuerzo de miles de obreros, trabajadores, técnicos y profesionales que
gracias a la firme decision del actual Gobierno, estan haciendo realidad este y otros
proyectos para beneficio de todos los ecuatorianos.

No es la primera vez que el diario de su direccion, al referirse al proyecto Coca Codo
Sinclair, falta a la verdad. En su edicion de 21 de diciembre de 2014 bajo el titular
“Contraloria y fiscalizacion alertaron fallas en Coca Codo™ también se hicieron
afirmaciones falsas que fueron objeto de una réplica del Gerente de Coca Codo Sinclair
EP, publicada parcialmente el 28 de diciembre de 2014 y de manera completa el 9 de
marzo de 2015, una vez que la Superintendencia de la Informacion y Comunicacion
emitio la Resolucion No. 008-2015-DNG JPO-INPS.

El titular de la nota de prensa publicada el 5 de abril de 2015, FALTA A LA VERDAD.
El costo del Proyecto Coca Codo Sinclair NO TIENE UN AJUSTE DE 606
MILLONES. La verdad es que no hay contratos complementarios y el costo del
Equipamiento, Construccion de Obra Civil, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha que
fue contratado con la empresa SINOHYDRO CORPORATION, es de USD 2030
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millones, con una variacion no mayor al 2,6% respecto del valor original del contrato.
Si a esto se suman los costos propios del proyecto como indemnizaciones por
expropiaciones, imposicion de servidumbres, vias de acceso, reubicacion del oleoducto
OCP, gerenciamiento y fiscalizacion, el costo asciende a USD 2.245 millones. Este
valor no ha variado, Araujo miente cuando afirma: “Este valor (USD 2245 millones) se
mantuvo estable durante los Gltimos tres afios, pero hace dos semanas subi¢”, y cuando
sefiala en otra parte de la nota que “El costo de la central hidroeléctrica pasé de USD
2245 millones a 2851 millones, en menos de cuatro afios”.

Hay que considerar también el pago de impuestos: IVA, Impuesto a la Salida de
Divisas, etc.; y finalmente que, como parte de la politica de este Gobierno, diversas
instituciones del estado ejecutan obras de compensacion social con la comunidad, que
siempre fueron responsabilidad del Estado y que debian haber sido desarrolladas desde
mucho tiempo atrds, pero no se hicieron y hoy son una realidad gracias a este Proyecto,
pero que claramente no son costos de la central hidroeléctrica Coca Coda Sinclair.

Sobre estos temas, la nota de prensa tiene algunas omisiones que demuestran el afan de
causar dafio y/o una cvidente falta de minuciosidad del periodista en su tarea de
investigacion. Se afirma a manera de ejemplo, que la via de acceso al embalse
compensador estd considerada en el contrato con SINOHYDRO, pero no se dice nada
sobre la via que va a casa de maquinas, de aproximadamente 20 kilometros y un costo
de USD 39 millones, que inici6 su construccion antes de la firma del referido contrato;
via que ha sido recorrida por varias ocasiones por el sefior Araujo.

En lo que se refiere a los impuestos, el periodista debe saber que las facturas
presentadas por SINOHYDRO CORPORATION por la construccion de Coca Codo
Sinclair estan gravadas con el 12% de IVA, al igual que otros contratos como el de
fiscalizacion. Asimismo, se debe considerar los rubros que son objeto de retenciones en
la fuente y los valores de salida de capital que estan gravadas con el 5% del ISD. A
manera de ejemplo, por el contrato de construccion, de fiscalizacion y otros, se estima
generaran USD 243 millones por concepto de IVA, valores que se revierten al Estado y
por lo tanto no deben considerarse como un costo para el pais por la construccion de la
hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Ademas del equivocado titular y de la mala fe del periodista, existen varios errores ¢
imprecisiones en la redaccion de articulo. No es verdad que Coca Coda Sinclair tendra
una potencia 50% mas que Paute, no es verdad que en enecro los funcionarios de
Gobierno celebraron la terminaciéon de una parte del tinel de conduccion central.
Ejemplos que demuestran nuevamente la falta de profesionalismo y rigurosidad en la
investigacion.

Por lo sefialado, ante la evidente distorsion de los hechos y las cifras, a través del titular
y de la nota de prensa a la que nos hemos referido, sin perjuicio de las demés acciones
previstas en nuestro ordenamiento juridico, instancias en las cuales tendran que
demostrar que “El costo de la central hidroeléctrica pasé de USD 2.2245 millones a
2.851 millones, en menos de cuatro afios” como afirman, apelando a los principios
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éticos esenciales de una sociedad, y en virtud de lo establecido en los articulos 10
numeral 4 literal b) 22 y 23 de la Ley Organica de Comunicacioén, solicitamos a usted
sefior Director la publicacion de esta rectificacion, de forma gratuita, con las mismas
caracteristicas y dimensiones, esto es: 27 cm x 13 cm en primera pagina y en el mismo
espacio, esto es: 42 cm x 23 cm en la pagina 2 del primer cuaderno en el que fue
publicada la nota de prensa, dentro del plazo que prevé la Ley.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente,

Esteban Albornoz V-
MINISTRO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

COCA CODO SINCLAIR EP

Luis Ruales C.
GERENTE GENERAL, SUBROGANTE
COCA CODO SINCLAIR EP
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